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Note au lecteur 
 
 
 
 

Les chiffres des tableaux du présent document sont dans certains cas calculés à partir 

de valeurs non arrondies. Il est alors possible que les résultats diffèrent de ceux que le 

lecteur pourrait obtenir en les recalculant à partir des données arrondies. 
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1. CONTEXTE ET FAITS SAILLANTS 

1.1. Contexte 

Selon le Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement, 1 

Hydro-Québec dans ses activités de distribution (ci-après le Distributeur) doit soumettre 2 

à la Régie de l’énergie (ci-après la Régie) un plan d’approvisionnement tous les trois ans 3 

et un état d’avancement du plan d’approvisionnement au plus tard le 1er novembre de la 4 

première et de la seconde années suivant celle de son dépôt. 5 

Le 1er novembre 2010, le Distributeur a soumis son quatrième plan d’approvisionnement 6 

pour l’horizon 2011-2020 (ci-après le Plan), lequel a été approuvé le 27 octobre 2011. 7 

Le présent état d’avancement constitue le second suivi du Plan. Il fait état des résultats 8 

atteints depuis le dépôt de l'état d'avancement 2011 et de la suffisance des 9 

approvisionnements sur l’horizon 2012-2020. À cet égard, une mise à jour de la 10 

prévision des besoins en énergie et en puissance est présentée, de même que le 11 

scénario de référence des moyens déployés pour les combler. Il intègre les éléments qui 12 

ont marqué la planification des approvisionnements ainsi que les actions entreprises par 13 

le Distributeur depuis le dépôt de l'état d'avancement 2011. À ce titre, notons les 14 

événements suivants : 15 

Le 18 novembre 2011 La Régie approuve les douze contrats d’approvisionnement 16 

en électricité issus de l’appel d’offres A/O 2009-02 17 

(D-2011-175). 18 

Le 15 décembre 2011 La Régie approuve les modalités du Programme d’achat 19 

d’électricité produite par cogénération à base de biomasse 20 

forestière résiduelle (PAÉ 2011-01) de 150 MW 21 

(D-2011-190). 22 

Le 19 décembre 2011 La Régie rejette la demande relative à l’approbation de 23 

l’Entente globale de modulation (D-2011-193). 24 
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Le 23 décembre 2011 La Régie approuve la prolongation de l’Entente d’intégration 1 

éolienne à compter du 1er janvier 2012 pour une période se 2 

terminant 120 jours après l’émission des motifs de la 3 

décision D-2011-193 (D-2011-198). 4 

Le 4 avril 2012 Le gouvernement du Québec adopte le décret 352-2012 à 5 

l'égard d'un contrat spécial de 500 MW avec Aluminerie 6 

Alouette. 7 

Le 24 avril 2012 Le Distributeur procède au lancement de l'appel de 8 

qualification (QA/O 2012-01) visant la présélection 9 

d'entreprises intéressées à soumissionner en vue de 10 

participer à un appel d'offres pour l'acquisition d'un service 11 

d'intégration éolienne.  12 

Le 23 mai 2012 Le gouvernement du Québec adopte le décret 530-2012 à 13 

l'égard de l'augmentation de 150 MW de la quantité visée en 14 

vertu du Programme d’achat d’électricité produite par 15 

cogénération à base de biomasse forestière résiduelle 16 

(PAÉ 2011-01).  17 

Le 5 juin 2012 La Régie approuve la prolongation de l’Entente d’intégration 18 

éolienne à compter du 9 juin 2012 (D-2012-065) jusqu’à ce 19 

qu’une décision finale soit rendue dans le cadre de la 20 

demande de prolongation de l’Entente d’intégration éolienne 21 

(dossier R-3799-2012). 22 

Le 19 juin 2012 Énergie Brookfield Marketing dépose à la Régie une 23 

demande relative à l’annulation de l’appel de qualification 24 

QA/O 2012-01 (dossier R-3806-2012). 25 

Le 17 juillet 2012 La Régie approuve une augmentation de 150 MW de la 26 

quantité visée en vertu du Programme d’achat d’électricité 27 

produite par cogénération à base de biomasse forestière 28 

résiduelle (PAÉ 2011-01), pour un total de 300 MW 29 

(D-2012-081). 30 
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Le 12 septembre 2012 La Régie approuve la suspension temporaire des activités 1 

de production d’électricité de la centrale de TransCanada 2 

Energy (TCE) pour 2013  (D-2012-118). 3 

1.2. Faits saillants 

Prévision de la demande 4 

Le Distributeur prévoit que les besoins en énergie pour l’année 2012 seront de 5 

181,8 TWh, soit 3,0 TWh de moins que ceux prévus à l’état d’avancement 2011. Après 6 

normalisation, les besoins en énergie de l'année 2012 montrent une décroissance de 7 

0,2 TWh par rapport à ceux de l’année 2011. 8 

En puissance, les besoins prévus pour l’hiver 2012-2013 sont de 37 262 MW, soit près 9 

de 300 MW plus élevés que la pointe normalisée de l’hiver précédent. Par rapport à 10 

l’état d’avancement 2011, la prévision des besoins en puissance de l'hiver 2012-2013 11 

est revue à la baisse d'environ 400 MW.  12 

Sur la période 2012-2020, la diminution cumulative des besoins annuels en énergie par 13 

rapport à l'état d'avancement 2011 est de 5,3 TWh. En puissance, les besoins prévus à 14 

la pointe sont en baisse de 340 à 750 MW par rapport à l’état d’avancement 2011 pour 15 

les hivers 2012-2013 et suivants. 16 

Stratégie d’approvisionnement 17 

Compte tenu de la hausse des surplus attendus sur l'horizon du Plan, le Distributeur 18 

retient, à des fins de planification, la suspension des livraisons de la centrale de TCE 19 

jusqu’au 31 décembre 2017, soit deux années de plus que ce qui était présenté dans 20 

l'état d'avancement 2011. Aussi, tel qu’annoncé dans le Plan, le Distributeur maintient 21 

l’hypothèse que la centrale de TCE pourrait être utilisée uniquement pour assurer le 22 

comblement de besoins d’hiver, soit à compter de l’hiver 2018. 23 

En outre, le Distributeur planifie dorénavant l'utilisation des rappels du compte d'énergie 24 

différée sur la base de l'engagement contractuel d’Hydro-Québec Production (le 25 

Producteur), soit 400 MW, et détermine, année après année, les quantités d'énergie 26 

différée en fonction des rappels obtenus et de la marge de manœuvre dont il dispose.  27 
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Enfin, le lancement d’un appel d’offres pour le comblement de besoins de puissance de 1 

long terme n’est toujours pas requis d’ici le dépôt du prochain plan d’approvisionnement. 2 
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2. PRÉVISION DE LA DEMANDE 

2.1. Prévision des ventes d'électricité par secteurs de consommation1 

Sur la période 2012-2020, la diminution cumulative des ventes annuelles d'électricité par 1 

rapport à l'état d'avancement 2011 est de 6,5 TWh2. En 2020, les ventes d’électricité 2 

devraient toutefois s’élever à 184,7 TWh, en hausse de 1,2 TWh par rapport à celles 3 

prévues à l’état d’avancement 2011. La prévision des ventes par secteurs de 4 

consommation est présentée au tableau 2.1. 5 

TABLEAU 2.1 6 

PRÉVISION DES VENTES D'ÉLECTRICITÉ PAR SECTEURS DE CONSOMMATION (EN TWh) 7 

2010 1 2011 1 2012 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TWh
tx annuel 

moyen

Résidentiel et agricole 62,2 63,9 64,7 65,5 65,6 65,6 66,1 66,4 67,0 67,7 68,8 6,6 1,0%

Commercial et institutionnel 34,7 33,9 34,6 34,7 35,1 35,4 35,8 35,9 36,0 36,3 36,7 2,0 0,6%

Industriel PME 8,7 9,4 9,1 8,8 9,4 9,5 9,0 8,9 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0%

Industriel Grandes entreprises 59,8 58,2 56,9 58,0 58,2 58,8 61,6 62,1 63,1 63,9 64,8 5,0 0,8%
Alumineries 25,1 23,9 23,3 24,3 24,2 24,3 26,7 26,9 27,4 27,9 28,5 3,5 1,3%

Pâtes et papiers 15,2 14,1 12,7 12,0 11,6 11,3 11,2 11,0 10,8 10,6 10,5 -4,7 -3,6%

Pétrole et chimie 6,0 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 -0,5 -0,9%

Mines 2,7 3,3 3,4 3,7 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 3,5 8,6%

Sidérurgie, fonte et affinage 7,7 7,7 8,3 8,7 9,1 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 2,0 2,3%

Autres 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 1,3 3,5%

Autres 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 0,5 1,0%

VENTES RÉGULIÈRES AU 170,6 170,8 170,7 172,5 173,9 174,9 178,2 178,9 180,5 182,2 184,7 14,1 0,8%
QUÉBEC

1 Ventes publiées, normalisées pour les conditions climatiques.
2 Incluant les ventes publiées de janvier à juillet 2012, normalisées pour les conditions climatiques.

Croissance 2010-2020

 8 

 9 

Les ventes prévues au secteur Résidentiel et agricole sont comparables à celles 10 

prévues dans l’état d’avancement 2011 (-0,2 TWh à terme). Une diminution du 11 

chauffage des locaux de l’ordre de 0,7 TWh en 2020 ainsi que la mise à jour du revenu 12 

                                                 

1  La prévision des ventes du présent état d'avancement est basée sur les informations 
disponibles en août 2012.  
2  Diminution cumulative des ventes annuelles d'électricité par rapport à l'état d'avancement 
2011, considérant les ventes de l'année 2012 non normalisées pour les conditions climatiques 
(168,6 TWh). Les écarts par rapport à l'état d'avancement 2011 sont présentés de façon détaillée 
aux tableaux de l'annexe C. 
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réel prévu (-0,3 TWh) sont compensées par les variations liées aux programmes 1 

d'économie d'énergie (+0,2 TWh) et une croissance démographique plus élevée 2 

(+0,6 TWh).  3 

Au secteur Commercial et institutionnel, les ventes prévues en 2020 sont supérieures de 4 

1,9 TWh par rapport à celles prévues dans l’état d’avancement 2011. Cette 5 

augmentation découle essentiellement des économies d’énergie dans ce secteur qui 6 

sont inférieures de 1,1 TWh par rapport à l’état d’avancement 2011. 7 

Les ventes d'électricité aux petites et moyennes entreprises (PME) du secteur Industriel 8 

sont revues à la baisse de 0,8 TWh à l’horizon 2020 par rapport à l’état d’avancement 9 

2011. Cette baisse s’explique notamment par une croissance du PIB manufacturier 10 

moins forte (-0,9 TWh) et un transfert de ventes vers le secteur Industriel grandes 11 

entreprises (-1,0 TWh) suite à la réforme des tarifs généraux. Par ailleurs, ces impacts à 12 

la baisse sont mitigés par le déploiement des programmes d’économie d'énergie. 13 

Pour les grandes entreprises du secteur Industriel, la prévision des ventes à l'horizon 14 

2020 est du même ordre de grandeur que dans l’état d’avancement 2011 (+0,2 TWh). 15 

Des disparités entre les secteurs industriels sont toutefois constatées. Des perspectives 16 

économiques moins soutenues dans les secteurs des mines et de l’aluminium entraînent 17 

des diminutions respectives des ventes prévues de 2,2 TWh et de 1,0 TWh par rapport à 18 

l’état d’avancement 2011. Par ailleurs, le rehaussement des ventes dans les autres 19 

secteurs industriels, pâtes et papiers (+0,4 TWh), pétrole et chimie (+0,5 TWh), 20 

sidérurgie, fonte et affinage (+1,0 TWh), et autres (+1,5 TWh), est dû à des perspectives 21 

économiques plus favorables, au déploiement des programmes d’économie d'énergie et 22 

au transfert de ventes provenant du secteur Industriel PME suite à la réforme des tarifs 23 

généraux. 24 

La prévision des ventes du secteur Autres, regroupant les réseaux de distribution 25 

municipaux, l’éclairage des voies publiques, l’éclairage Sentinelle et le transport public, 26 

est revue à la hausse de 0,2 TWh à l'horizon 2020 par rapport à l’état d’avancement 27 

2011. 28 
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2.2. Prévision des besoins en énergie  

Les besoins en énergie visés par le Plan, présentés au tableau  2.2, sont composés de 1 

la consommation visée par le Plan à laquelle sont ajoutées les pertes prévues sur les 2 

réseaux de distribution et de transport de 7,8 % pour les années 2013 et suivantes. Ce 3 

taux global de pertes correspond à la moyenne des taux de pertes normalisées des trois 4 

années complètes les plus récentes et il est supérieur de 0,1 % à celui de l'état 5 

d'avancement 2011. Sur la période 2012-2020, la diminution cumulative des besoins 6 

annuels en énergie par rapport à l'état d'avancement 2011 est de 5,3 TWh3. En 2020, 7 

les besoins prévus sont de 199,2 TWh, soit 1,5 TWh de plus que ceux prévus dans l’état 8 

d’avancement 2011. 9 

TABLEAU 2.2 10 

PRÉVISION DES BESOINS EN ÉNERGIE (EN TWh) 11 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Croissance 2010-2020

TWh
tx annuel 

moyen

Valeurs normalisées pour les conditions climatiques

Prévision des ventes 170,6 170,8 170,7 172,5 173,9 174,9 178,2 178,9 180,5 182,2 184,7 14,1 0,8%

+ Usage interne 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 -0,1

- Consommation hors réseau intégré 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1

= Consommation visée par le Plan 170,9 1 171,2 1 171,0 1 172,7 174,1 175,1 178,4 179,0 180,6 182,3 184,8 13,9 0,8%

+ Pertes de distribution et de transport 13,8 13,4 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 0,6 0,4%

= Besoins visés par le Plan 184,7 184,6 184,4 186,2 187,7 188,7 192,3 193,0 194,7 196,5 199,2 14,5 0,8%

Impact des conditions climatiques (au 31 juillet 2012) -4,4 -1,8 -2,6

Valeurs réelles

Besoins visés par le Plan 180,3 182,7 181,8

1 Inclut, en plus des éléments présentés, une quantité d'environ 0,07 TWh pour l'année 2010 et 0,08 TWh pour les années 2011 et 2012 d'énergie interrompue en vertu 
de contrats de puissance interruptible (Producteur) et de l'option d'électricité interruptible (Distributeur).  12 

 13 

2.3. Prévision des besoins en puissance 

Par rapport à l'état d'avancement 2011, les besoins en puissance prévus à la pointe sont 14 

en baisse de 340 à 750 MW pour les hivers 2012-2013 et suivants. Cette baisse découle 15 

essentiellement d'une diminution de la part du chauffage des locaux dans la croissance 16 

des ventes aux secteurs Résidentiel et agricole et Commercial et institutionnel.  17 

                                                 

3  Diminution cumulative des besoins annuels en énergie par rapport à l'état d'avancement 2011, 
considérant des besoins en énergie de l'année 2012 non normalisés pour les conditions 
climatiques. 
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TABLEAU 2.3 1 

PRÉVISION DES BESOINS EN PUISSANCE (EN MW) 2 

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valeurs normalisées pour les conditions climatiques1

Chauffage résidentiel et agricole 30% 10 690 10 898 11 025 11 124 11 227 11 308 11 390 11 477 11 560 11 640 11 722 1 032 0,9% 27%

Chauffage commercial et institutionnel 9% 3 327 3 397 3 468 3 551 3 612 3 648 3 678 3 705 3 728 3 753 3 780 453 1,3% 12%

Eau chaude résidentiel et agricole 5% 1 744 1 782 1 805 1 824 1 844 1 861 1 874 1 892 1 909 1 925 1 940 196 1,1% 5%

Industriel PME 4% 1 608 1 588 1 532 1 568 1 599 1 617 1 532 1 508 1 490 1 471 1 476 -132 -0,9% -3%

Industriel Grandes entreprises 19% 6 976 7 273 7 055 7 062 7 304 7 364 7 686 7 760 7 879 7 982 8 081 1 105 1,5% 28%

Autres usages 32% 11 705 11 892 12 085 12 133 12 162 12 188 12 288 12 457 12 630 12 777 12 929 1 224 1,0% 32%

Besoins réguliers du Distributeur 36 050 36 830 36 970 37 262 37 748 37 986 38 448 38 799 39 196 39 548 39 928 3 878 1,0%
(Besoins visés par le Plan)

Impacts des conditions climatiques1 -1 707 670 -1 830

Valeurs réelles

Besoins réguliers du Distributeur 34 343 37 500 35 140

1 Et autres conditions d'occurrence de la pointe que sont la date, le jour de la semaine et l'heure.

Croissance 2009-2019

MW

Taux 
annuel 
moyen

 Part 
dans la 
croiss. 

Part à 
l'hiver 
2009-
2010

 3 

 4 

2.4. Efficacité énergétique 

La prévision de la demande prend en compte l’impact de l’efficacité énergétique sur les 5 

ventes et les besoins en puissance, soit les économies d’énergie tendancielles, les 6 

économies d'énergie découlant des programmes mis en œuvre par Hydro-Québec au 7 

cours des années 90 ainsi que les programmes d'économie d'énergie en déploiement 8 

sur l'horizon du Plan. Elle prend également en compte l'effacement de charge découlant 9 

de la biénergie résidentielle. 10 

Le tableau 2.4-1 présente les économies d'énergie prises en compte dans la prévision 11 

des ventes alors que le tableau 2.4-2 présente les impacts des économies d'énergie et 12 

de l’effacement prévu de la biénergie résidentielle sur les besoins en puissance à la 13 

pointe d'hiver. 14 
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TABLEAU 2.4-1 1 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PRISES EN COMPTE DANS LA PRÉVISION DES VENTES (EN TWh)* 2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Résidentiel et agricole 2,9 3,4 4,0 4,6 5,1 5,4 5,8 6,2 6,6 6,8 7,1
Commercial et institutionnel 1,7 2,1 2,5 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1
Industriel 2,6 3,0 3,4 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Autres 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Total 7,4 8,7 10,0 11,4 12,4 13,2 14,2 15,1 16,0 16,6 17,3

* Économies d'énergie mensualisées pour les programmes d'Hydro-Québec déjà mis en œuvre et pour les programmes en déploiement.  3 

TABLEAU 2.4-2 4 

IMPACT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DE L'EFFACEMENT DE LA BIÉNERGIE RÉSIDENTIELLE 5 

SUR LA PRÉVISION DES BESOINS EN PUISSANCE À LA POINTE D’HIVER (EN MW) 6 

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impact des économies d'énergie 1 080 1 310 1 530 1 770 1 980 2 150 2 300 2 410 2 520 2 630 2 760

Effacement de la biénergie résidentielle 840 850 850 860 860 870 870 870 870 880 880

 7 

 8 

2.5. Aléas de la demande 

La prévision des besoins en énergie et en puissance est soumise à des aléas importants 9 

classés en deux types : l’aléa découlant des conditions climatiques et l’aléa sur la 10 

demande prévue. L'aléa global est constitué de la combinaison indépendante des deux.  11 

Les tableaux 2.5-1 et 2.5-2 présentent respectivement l'aléa sur les besoins en énergie 12 

et l'aléa sur les besoins en puissance à la pointe d'hiver. 13 
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TABLEAU 2.5-1 1 

ALÉA SUR LES BESOINS EN ÉNERGIE 2 

ÉCART TYPE (EN TWh) 3 

2013 2014 2015 2016 2017

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

2,5 2,7 3,1 4,0 5,7

3,3 3,5 3,8 4,6 6,1Aléa global

Aléa sur la demande prévue

Aléa climatique

 4 

TABLEAU 2.5-2 5 

ALÉA SUR LES BESOINS EN PUISSANCE À LA POINTE D'HIVER 6 

ÉCART TYPE (EN MW) 7 

2012- 2013- 2014- 2015-
2013 2014 2015 2016

1 430 1 450 1 460 1 480

630 770 890 1 030

1 560 1 640 1 700 1 800Aléa global

Aléa sur la demande prévue

Aléa climatique

 8 

 9 

L'aléa global sur les besoins en énergie du présent état d'avancement est inférieur à 10 

celui de l’état d’avancement 2011, soit une diminution de l'écart type de 0,3 TWh à 11 

l'horizon 1 an et de 1,6 TWh à l'horizon 5 ans. Cette baisse découle d'une réduction de 12 

l'aléa sur la demande prévue (à conditions climatiques normales), et ce, essentiellement 13 

en raison d’une réévaluation de l’incertitude associée à la croissance économique dans 14 

les secteurs de l'aluminium, des mines et des pâtes et papiers. 15 

Par ailleurs, par rapport à l’état d’avancement 2011, l'aléa global sur les besoins en 16 

puissance à la pointe d'hiver est inférieur de 30 MW à l'horizon 1 an et de 180 MW à 17 

l'horizon 4 ans. Ceci découle principalement de la diminution de l'aléa sur les besoins en 18 

énergie. Quant à l’aléa climatique, il est légèrement inférieur à celui présenté dans l’état 19 

d’avancement 2011, avec une baisse de 50 MW à l'horizon de 4 ans, en raison de la 20 

réévaluation des besoins de chauffage. 21 
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3. APPROVISIONNEMENTS EXISTANTS OU EN COURS D’ACQUISITION 

3.1. Approvisionnements existants 

Le portefeuille du Distributeur comporte maintenant cinquante-huit (58) contrats 1 

d’approvisionnement de long terme. Depuis le dépôt de l'état d'avancement 2011, le 2 

Distributeur a signé huit (8) nouveaux contrats : 3 

 Trois contrats totalisant 34,7 MW ont été signés dans le cadre du Programme 4 

d’achat d’électricité issue de projets hydroélectriques de 50 MW et moins 5 

(PAÉ 2009-01), soit les projets Val-Jalbert (16,0 MW), Les Chutes du Six Milles 6 

(13,2 MW) et La Chute du Quatre Milles (5,5 MW). À ce jour, huit des treize 7 

projets retenus dans le cadre de ce programme sont sous contrat et deux projets 8 

ont été abandonnés par leur promoteur ; 9 

 Cinq contrats totalisant 152,5 MW ont été signés dans le cadre du Programme 10 

d'achat d'électricité produite par des centrales de cogénération à base de 11 

biomasse forestière résiduelle de 50 MW et moins (PAÉ 2011-01), soit les 12 

projets Tembec Témiscaming (50,0 MW), Fibrek St-Félicien (33,2 MW) 13 

actuellement en service, PF Résolu Dolbeau (26,5 MW), Innoventé Trois-14 

Rivières (8,8 MW) et Fortress Lebel-sur-Quévillon (34,0 MW).  15 

Le Distributeur fait aussi part à la Régie de développements survenus dans le cadre de 16 

projets qui étaient déjà sous contrat lors du dépôt de l'état d'avancement 2011 : 17 

 Le parc éolien de Montagne Sèche (58,5 MW) a été mis en service le 25 18 

novembre 2011 et la phase 1 du parc éolien de Gros-Morne (100,5 MW) le 29 19 

novembre 2011. Ces projets sont issus du premier appel d’offres d'énergie 20 

éolienne. 21 

 La phase 2 du parc éolien de St-Ulric St-Léandre (22,5 MW) est reportée à une 22 

date ultérieure. Le fournisseur poursuit les démarches afin de réaliser la 23 

deuxième phase du projet tout en assurant sa viabilité économique. Ce projet 24 

est également issu du premier appel d’offres d'énergie éolienne. 25 
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 Le parc éolien Le Plateau (138,6 MW) a été mis en service le 28 mars 2012 et le 1 

parc éolien St-Robert-Bellarmin (80,0 MW) le 11 octobre 2012. Ces deux projets 2 

sont issus du deuxième appel d’offres d'énergie éolienne. 3 

 La mise en service du parc éolien De L'Érable, issu du deuxième appel d’offres 4 

d'énergie éolienne, est reportée au 1er décembre 2013.  5 

 La phase 1 de la centrale de cogénération de la Haute-Yamaska – Roland 6 

Thibault (1,0 MW) a été mise en service le 29 juin 2012, la centrale de 7 

cogénération au biogaz de St-Thomas (9,4 MW) le 4 juillet 2012 et la centrale de 8 

cogénération St-Nicéphore (7,6 MW) le 2 octobre 2012. Ces projets sont issus 9 

de l’appel d’offres lancé en 2009 pour l’achat d’énergie produite par 10 

cogénération à la biomasse.  11 

 Le projet St-Valentin (50 MW), renommé Témiscouata II, sera relocalisé dans la 12 

MRC de Témiscouata. Le début des livraisons est maintenant prévu pour 2015.  13 

 La suspension des livraisons de la centrale de TCE pour l’année 2013 a été 14 

approuvée par la Régie dans la décision D-2012-118. 15 

3.2. Approvisionnements en cours d’acquisition 

La quantité visée par le Programme d'achat d'électricité produite par des centrales de 16 

cogénération à base de biomasse forestière résiduelle de 50 MW et moins 17 

(PAÉ 2011-01) a été rehaussée de 150 MW en vertu de la décision D-2012-81, pour un 18 

total de 300 MW. Ce programme prendra fin à la plus hâtive des dates suivantes : le 20 19 

décembre 2013 ou à la date de signature du dernier contrat permettant d'atteindre 20 

300 MW en puissance contractuelle.  21 

Conformément à la décision D-2011-193 relative à l’Entente globale de modulation, le 22 

Distributeur a entamé une procédure d’appel d’offres en vue de l’acquisition de services 23 

d’intégration éolienne. Ainsi, le 24 avril 2012, un appel de qualification (QA/O 2012-01) a 24 

été lancé par le Distributeur afin de procéder à la présélection d’intéressés à 25 

soumissionner qui satisfont aux exigences minimales requises pour fournir ce type de 26 

service. Le 19 juin 2012, une demande d’annulation du processus d’appel de 27 
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qualification a été déposée à la Régie4. En attente de la décision de la Régie à cet 1 

égard, le Distributeur a demandé aux intéressés à soumissionner de prolonger la validité 2 

de leurs dossiers de qualification jusqu’au 31 mars 2013. Lorsque la Régie aura rendu 3 

une décision dans le dossier R-3806-2012, le Distributeur déploiera tous les efforts afin 4 

d'assurer la continuité de la prestation des services d’intégration éolienne.  5 

3.3. Moyens spécifiques pour satisfaire les besoins de pointe 

Parmi les moyens spécifiques au comblement des besoins de puissance en période de 6 

pointe, le Distributeur dispose de l’abaissement de tension et de l’option d’électricité 7 

interruptible, qui comptent respectivement pour 250 MW et 850 MW sur l’horizon du 8 

Plan. 9 

Pour l’hiver 2012-2013, les demandes d’adhésion à l’option d’électricité interruptible 10 

totalisent 969 MW. À ces quantités s'ajoute un bloc de 150 MW d'électricité interruptible 11 

faisant suite à l'adoption du décret 352-2012 à l'égard d'un contrat spécial de 500 MW 12 

avec Aluminerie Alouette. Le bloc d'électricité interruptible mis à la disposition du 13 

Distributeur par Aluminerie Alouette augmente à 450 MW à compter de l'hiver 2016-14 

2017. 15 

Pour satisfaire ses besoins de puissance au-delà de ses contrats de long terme, le 16 

Distributeur compte toujours sur un potentiel de 1 100 MW sur les marchés de court 17 

terme, associé notamment à la capacité d'interconnexion avec le marché de New York 18 

via les chemins MASS-HQT et DEN-HQT.  19 

3.4. Gestion de la demande en puissance 

Dans sa décision D-2011-162 (paragraphe 159), la Régie demande au Distributeur 20 

d'examiner le potentiel technico-économique (PTÉ) de la gestion de la consommation 21 

(ci-après « gestion de la demande en puissance »5) pour tous les secteurs en réseau 22 

                                                 

4  Demande d'annulation de l'appel de qualification (QA/O 2012-01) en prévision d'un appel 
d'offres pour l'acquisition de services d'intégration éolienne, dossier R-3806-2012. 
5  Afin d'assurer une uniformité de la terminologie utilisée, le Distributeur propose de retenir 
dorénavant le terme « Gestion de la demande en puissance » en remplacement de « Gestion de 
la consommation » pour définir toute intervention du Distributeur auprès des clients visant à 
réduire les besoins en puissance du Distributeur. 
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intégré et de déposer un rapport à cet égard dans l'état d'avancement 2012. Ce rapport 1 

est joint au dépôt du présent état d'avancement. 2 

Pour le secteur résidentiel, le PTÉ de la gestion de la demande en puissance est 3 

d'environ 800 MW. Ce PTÉ peut provenir d'une gestion automatisée des points de 4 

consigne ou de mesures de type comportemental. Le Distributeur exploite déjà en partie 5 

ce potentiel de déplacement de charge dans le cadre de ses appels au public lors des 6 

pointes exceptionnelles du réseau. Au cours des prochaines années, le Distributeur 7 

poursuivra ses analyses en vue de quantifier le potentiel réalisable à long terme et de 8 

déterminer la fiabilité des appels au public. D'ailleurs, le Distributeur travaille 9 

actuellement à déployer des activités pour sensibiliser les clients à l'importance de 10 

réduire leur consommation d'électricité durant les heures de pointe du réseau. Cette 11 

démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large qui prévoit offrir un 12 

portefeuille d'offres personnalisées de services aux clients afin de les aider à mieux 13 

gérer leur consommation. La mise en place des compteurs de nouvelle génération 14 

facilitera le déploiement de cette stratégie de sensibilisation.  15 

Pour le secteur commercial et institutionnel, le PTÉ de la gestion de la demande en 16 

puissance se situe à environ 1 300 MW et provient de l'installation de différents 17 

appareils de chauffage (stockage thermique ou biénergie). Le potentiel 18 

commercialement réalisable de ces mesures reste toutefois à être démontré, 19 

particulièrement dans ce secteur où les mesures peuvent avoir un impact sur les appels 20 

de puissance facturés aux clients. De plus, le PTÉ du secteur commercial et 21 

institutionnel ne peut être cumulé à celui du secteur résidentiel, en raison des reprises 22 

de charge qui accompagnent généralement les réductions des besoins de puissance 23 

associées aux mesures de gestion de la demande en puissance de ces deux secteurs. 24 

Le PTÉ maximal combiné des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel est donc 25 

de l'ordre de 1 300 MW.  26 

Aux secteurs industriels, le PTÉ de la gestion de la demande en puissance provient 27 

essentiellement des mesures visant à réduire ou interrompre la production pour des 28 

durées variables. Pour la petite et moyenne industrie, le PTÉ demeure marginal et est 29 

évalué à environ 60 MW. Pour la grande industrie, l'électricité interruptible permet au 30 

Distributeur d'exploiter la quasi-totalité du PTÉ de ce secteur. 31 
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Suite aux résultats du PTÉ de la gestion de la demande en puissance, et tel que 1 

mentionné précédemment, le Distributeur poursuivra son analyse par l'évaluation du 2 

potentiel réalisable compte tenu des différentes barrières commerciales. Par ailleurs, le 3 

Distributeur poursuit également ses travaux destinés à valider le potentiel de mesures 4 

de contrôle direct de la charge suite à l'implantation des compteurs de nouvelle 5 

génération. Il procède d'ailleurs à des essais dans des maisons expérimentales au 6 

Laboratoire des technologies de l'énergie afin d'évaluer les stratégies de contrôle de 7 

charges et l'impact de leur reprise sur la demande en puissance. Ces travaux devraient 8 

prendre fin en 2013. 9 

3.5. Mesurage net 

Dans sa décision D-2011-162 (paragraphes 264 et 265), la Régie demande au 10 

Distributeur de déposer un bilan de l'option de mesurage net pour autoproducteur et 11 

d'identifier les facteurs qui expliquent le faible niveau de participation. 12 

L’option de mesurage net est offerte par le Distributeur depuis 2006. Le nombre total 13 

d'abonnements en date du 31 juillet 2012 était de 24. La puissance installée varie entre 14 

3 kW et 6 kW pour les installations solaires et entre 1 kW et 5 kW pour les installations 15 

éoliennes. La répartition des abonnements à l'option de mesurage net par sources 16 

d’énergie utilisée est présentée au tableau 3.1. 17 

TABLEAU 3.1 18 

ABONNEMENTS À L'OPTION DE MESURAGE NET AU 31 JUILLET 2012 19 

Source d'énergie utilisée Nombre 
d'abonnements

kW installés 

Solaire 20 84 

Éolienne 3 11 

Hybride (solaire/éolien) 1 4 

Total 24 100 

 20 

L'année 2012 est marquée par un volume élevé de demandes d'adhésion de sorte que 21 

le nombre total d'abonnements à l'option de mesurage net devrait s'élever à près de 45 22 

au 31 décembre 2012. La proportion de l'énergie éolienne comme source d'énergie 23 

d'autoproduction pour les demandes en cours d'analyse s'élève présentement à plus de 24 
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70 %. Cela s'explique par le démarchage intensif des distributeurs de ce type 1 

d'équipements en milieu agricole. 2 

Le principal frein à l'option de mesurage net demeure le montant élevé d'investissement 3 

pour une installation d'autoproduction. Outre leur coût, les éoliennes présentent un défi 4 

additionnel d'intégration puisqu'elles peuvent faire l'objet de restrictions de zonage.  5 

Par ailleurs, les motifs d’adhésion à l’option de mesurage net évoqués par les clients 6 

demeurent la protection de l'environnement, la réduction de la consommation 7 

d'électricité provenant du réseau et l'aspect novateur des technologies d'autoproduction.  8 
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4. BILANS DU DISTRIBUTEUR ET DÉPLOIEMENT DES MOYENS 

4.1. Besoins en énergie 

Par rapport à l'état d'avancement 2011, les besoins en énergie sont en baisse de  1 

5,3 TWh sur la période 2012-2020 alors que l'augmentation de la quantité visée par le 2 

PAÉ 2011-01 (biomasse) entraîne une hausse de 6,2 TWh des approvisionnements de 3 

long terme sur la même période. Afin de gérer les surplus, le Distributeur dispose d’une 4 

entente avec TCE visant la suspension des livraisons de sa centrale à Bécancour et des 5 

Conventions d'énergie différée avec le Producteur. 6 

Compte tenu de la hausse des surplus attendus, la suspension des livraisons de la 7 

centrale de TCE est prévue jusqu’au 31 décembre 2017, soit deux années de plus que 8 

dans la planification présentée dans l'état d'avancement 2011. Par la suite, soit à 9 

compter de janvier 2018, le Distributeur maintient l’hypothèse que la centrale de TCE 10 

pourrait contribuer uniquement au comblement des besoins d’hiver.  11 

En ce qui a trait aux Conventions d'énergie différée, le Distributeur planifie dorénavant 12 

l'utilisation des rappels sur la base de l'engagement contractuel du Producteur, soit 13 

400 MW, et détermine, année après année, les quantités d'énergie différée en fonction 14 

des rappels obtenus et de la marge de manœuvre dont il dispose. Compte tenu de la 15 

hausse des surplus attendus sur l'horizon du Plan, le Distributeur n'est pas en mesure 16 

d’accroître les quantités d’énergie différée. En conséquence, le Distributeur ne prévoit 17 

pas différer l’énergie du contrat en base sur la période 2013-2015.  18 

Par ailleurs, conformément à la décision D-2012-024, le Distributeur n'a pas eu recours 19 

aux transactions financières avec le Producteur en 2012 et n'entend pas y avoir recours 20 

de nouveau.  21 

Le tableau 4.1 présente le bilan en énergie après redéploiement des moyens de gestion 22 

du Distributeur. 23 
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TABLEAU 4.1 1 

BILAN EN ÉNERGIE APRÈS REDÉPLOIEMENT DES MOYENS DE GESTION (EN TWh) 2 

2012     2013    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Besoins visés par le Plan 181,8 186,2   187,7   188,7   192,3   193,0   194,7   196,5   199,2   

- Volume d'électricité patrimoniale 178,9 178,9 178,9   178,9   178,9   178,9   178,9   178,9   178,9   

= AAR au-delà du patrimonial 2,9 7,3       8,9       9,9       13,4     14,1     15,8     17,7     20,3     

- Appro. non patrimoniaux 7,3       11,5     13,9     15,5     16,2     17,0     18,0     18,9     20,5     
▪ TransCanada Energy -           -          -          -          -          -          0,7       0,7       0,7       
▪ HQP - Base et cyclable 3,9       4,4       4,3       4,2       2,6       2,6       2,8       3,2       3,9       
▪ Cyclable 0,1           0,6          0,5          0,5          0,7          0,7          0,8          0,9          1,2          

▪ Base 3,1           3,1          3,1          3,1          3,1          3,1          3,1          3,1          3,1          

▪ Énergie différée -              -              -              -              (2,1)         (2,1)         (2,0)         (1,8)         (1,7)         

▪ Énergie rappelée 0,7           0,8          0,7          0,6          0,9          0,9          1,0          1,1          1,3          

▪ Autres contrats de long terme 3,3       6,3       9,0       10,8     12,8     13,2     13,2     13,2     13,2     
▪ Éolien I   : 1 000 MW 2,2           2,5          2,6          2,6          2,6          2,6          2,6          2,6          2,6          

▪ Éolien II  :  2000 MW 0,5           2,5          4,3          5,2          6,2          6,1          6,1          6,1          6,2          

▪ Éolien III :    500 MW -              0,0          0,2          0,6          0,9          0,9          0,9          0,9          0,9          

▪ Biomasse (Kruger et Tembec) 0,2           0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          

▪ Biomasse II : 125 MW 0,1           0,4          0,4          0,4          0,4          0,4          0,4          0,4          0,4          

▪ Biomasse III : 300 MW 0,2           0,4          0,7          1,1          1,8          2,3          2,3          2,3          2,3          

▪ Petite hydraulique : 150 MW 0,1           0,2          0,6          0,7          0,7          0,7          0,7          0,7          0,7          

▪ Achats de court terme 0,2       0,7       0,6       0,5       0,9       1,3       1,3       1,9       2,7       

= AAR (surplus) (4,4)      (4,1)      (5,1)      (5,6)      (2,8)      (2,9)      (2,2)      (1,3)      (0,1)      
 3 

 4 

4.2. Besoins en puissance 

4.2.1. Critère de fiabilité en puissance 

Pour assurer la fiabilité en puissance de l'équilibre offre-demande, le Distributeur doit 5 

prévoir une réserve suffisante pour faire face aux aléas de la demande et au risque 6 

d’indisponibilité de ses ressources. Cette réserve est établie de manière à respecter le 7 

critère de fiabilité en puissance du NPCC, lequel exige que l'espérance de délestage 8 

dans une zone de réglage n’excède pas 0,1 jour par année. 9 

4.2.2. Taux de réserve requise 

Le taux de réserve requise correspond au ratio entre la réserve requise pour respecter le 10 

critère de fiabilité en puissance et les besoins à la pointe du réseau. Le tableau 4.2 11 

présente l’évolution des taux de réserve requise depuis le dépôt de l’état d’avancement 12 

2011. 13 
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TABLEAU 4.2 1 

ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉSERVE REQUISE POUR 2 

RESPECTER LE CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE 3 

Année courante +1 an +2 ans +3 ans

État d'avancement 2011 9,1% 9,5% 10,2% 10,8%

État d'avancement 2012 9,5% 9,6% 9,9% 10,3%

 4 

 5 

L'augmentation du taux de réserve pour l'année courante s'explique principalement par 6 

l'ajout de nouveaux moyens en puissance, tels la puissance interruptible d'Aluminerie 7 

Alouette (décret 352-2012) de même que l'ajout d'approvisionnements provenant de 8 

centrales de biomasse (PAÉ 2011-01). À plus long terme, la hausse de la réserve 9 

associée aux nouveaux approvisionnements est plus que compensée par la baisse de 10 

l'aléa global sur les besoins en puissance. 11 

4.2.3. Bilan en puissance 

Le bilan en puissance présenté au tableau 4.3 fait état d'une baisse de 340 à 750 MW 12 

des besoins prévus à la pointe, par rapport à l’état d’avancement 2011, pour les hivers 13 

2012-2013 et suivants. Il intègre la réserve requise nécessaire au respect du critère de 14 

fiabilité, il tient compte des engagements de long terme du Distributeur et des moyens 15 

qu’il prévoit déployer à l'horizon du Plan, soit la suspension des livraisons de la centrale 16 

de TCE jusqu’à la fin de l’année 2017, de même que les rappels d'énergie limités à 17 

400 MW et assortis d'une garantie de puissance. Il incorpore en outre une contribution 18 

de 35 % des éoliennes conformément au produit recherché dans le cadre de l’appel de 19 

qualification QA/O 2012-01.  20 

Le Distributeur ajustera son bilan de puissance de la pointe 2012-2013 en fonction de la 21 

révision des besoins de court terme. Les besoins et les moyens déployés par le 22 

Distributeur pour assurer l’adéquation des ressources de la pointe 2012-2013 seront 23 

intégrés à l'attestation de fiabilité en puissance que le Distributeur présentera à la Régie, 24 

en novembre, dans le cadre du suivi de la décision D-2011-162 (paragraphes 114 et 25 

115). 26 



A État d’avancement 2012
du Plan d’approvisionnement 2011-2020 

 

Original : 2012-11-01   Page 24 de 51 

Au-delà du déploiement des moyens dont dispose le Distributeur et de la contribution 1 

des marchés de court terme, des besoins de puissance significatifs apparaissent à 2 

compter de l’hiver 2016-2017. Considérant que le Distributeur pourrait, au besoin, 3 

devancer l’utilisation de la centrale de TCE pour répondre aux besoins de cette pointe, 4 

les moyens dont il dispose ainsi que la contribution des marchés de court terme suffisent 5 

à couvrir les besoins en puissance jusqu’à la pointe hivernale 2016-2017, inclusivement. 6 

Le Distributeur estime donc qu’il n’y a pas lieu de procéder à un appel d’offres de 7 

puissance de long terme avant le prochain plan d’approvisionnement. 8 

TABLEAU 4.3 9 

BILAN EN PUISSANCE APRÈS REDÉPLOIEMENT DES MOYENS DE GESTION (EN MW) 10 

2012 -
2013

2013 -
2014

2014 -
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Besoins à la pointe visés par le Plan 37 262 37 748 37 986 38 448 38 799 39 196 39 548 39 928

+ Réserve pour respecter le critère de fiabilité 3 534 3 607 3 779 3 963 4 184 4 280 4 316 4 355

- Électricité patrimoniale 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442

=
Puissance requise au-delà de
l'électricité patrimoniale

3 354 3 913 4 323 4 969 5 541 6 034 6 422 6 841

- Approvisionnements non patrimoniaux 3 056 3 265 3 565 3 821 4 171 4 718 4 718 4 718
▪ TransCanada Energy -                -                -                -                -                547 547 547
▪ Hydro Québec Production - Base et cyclable 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Dont :  Garantie de puissance associée aux rappels 400            400            400            400            400            400            400            400            

▪ Éolien I   : 1 000 MW (1) 286 294 294 294 294 294 294 294

▪ Éolien II  :  2000 MW (1) 240 477 588 702 702 702 702 702

▪ Éolien III :    500 MW (1) 0 25 59 102 102 102 102 102
▪ Biomasse (Kruger et Tembec) 24 24 24 24 24 24 24 24
▪ Biomasse II : 125 MW 51 52 52 52 52 52 52 52
▪ Biomasse III : 300 MW 60 60 150 250 300 300 300 300
▪ Petite hydraulique : 150 MW 27 84 147 147 147 147 147 147
▪ Électricité interruptible 969 850 850 850 850 850 850 850
▪ Autres approvisionnements de long terme 150 150 150 150 450 450 450 450
▪ Abaissement de tension 250 250 250 250 250 250 250 250

= Puissance additionnelle requise 300 650 760 1 150 1 370 1 320 1 700 2 120

- Contribution des marchés de court terme 300 650 760 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

= Puissance additionnelle requise -               -               -               50 270 220 600 1 020

Note (1) : Contribution de 35 % des éoliennes, conformément au produit recherché dans le cadre de l’appel de qualification QA/O 2012-01.  11 
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5. CRITÈRES DE FIABILITÉ EN ÉNERGIE  

5.1. Critère de fiabilité en énergie du Distributeur 

Le critère de fiabilité en énergie du Distributeur, tel qu’accepté par la Régie, est formulé 1 

comme suit : 2 

« Satisfaire un scénario des besoins qui se situe à un écart type au-delà du scénario 3 

moyen à cinq ans d’avis (incluant l’aléa de la demande et l’aléa climatique), sans 4 

encourir, vis-à-vis des marchés de court terme hors Québec, une dépendance 5 

supérieure à 5 TWh par année. » (D-2011-162) 6 

Le tableau 5.1 présente l’impact sur les besoins énergétiques à combler considérant un 7 

écart type au-delà des besoins du scénario moyen, de même que les moyens qui 8 

pourraient être déployés pour assurer le respect du critère de fiabilité en énergie. 9 

TABLEAU 5.1 10 

MOYENS UTILISÉS POUR RESPECTER 11 

LE CRITÈRE DE FIABILITÉ EN ÉNERGIE DU DISTRIBUTEUR (EN TWh) 12 

2013  2014  2015  2016  2017  

(4,1)      (5,1)      (5,6)      (2,8)      (2,9)      

+ Aléa d'un écart type
(réf. Tableau 2.5.1)

3,3       3,5       3,8       4,6       6,1       

= AAR + 1 écart type (0,8)      (1,6)      (1,8)      1,8       3,2       

1,6       6,0       6,0       7,9       7,9       
− Utilisation accrue de TCE -           4,3       4,3       4,3       4,3       
− Utilisation accrue du contrat cyclable 1,6       1,7       1,7       1,5       1,5       
− Utilisation accrue du contrat en base -           -           -           2,1       2,1       
= AAR après gestion (2,4)      (7,5)      (7,8)      (6,1)      (4,6)      

AAR après déploiement des moyens
(réf. Tableau 4.1)

Moyens disponibles (potentiel maximal)

  13 

 14 

Les surplus énergétiques prévus au cours des prochaines années contribuent 15 

grandement à limiter le recours au marché de court terme hors Québec à l’horizon de 16 

2017. Les besoins maximum à satisfaire sont atteints en 2017 et s’élèvent à 3,2 TWh, 17 

considérant un aléa global de 6,1 TWh. Outre une utilisation accrue du contrat avec TCE 18 

et des contrats en base et cyclable avec le Producteur, le Distributeur pourrait accroître 19 
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les rappels du compte d’énergie différée. Le Distributeur dispose donc de suffisamment 1 

de moyens pour assurer le respect de son critère de fiabilité en énergie. 2 

5.2. Critère de fiabilité en énergie du Producteur 

Le Distributeur doit s’assurer que son principal fournisseur est en mesure de répondre à 3 

ses obligations tout en respectant les standards de fiabilité acceptés par la Régie. 4 

À la demande de la Régie, le Distributeur vérifie, trois fois par année, le respect du 5 

critère de fiabilité en énergie du Producteur. Une attestation à cet effet est déposée et 6 

rendue publique, en mai, août et novembre de chaque année6. 7 

Les documents concernant le suivi de novembre 2012 seront transmis à la Régie dès 8 

qu’ils seront disponibles. 9 

                                                 

6  Les documents publics transmis à la Régie sont disponibles à l’adresse Internet suivante : 
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_HQD_D-2011-
162_CriteresFiabilite.html.  
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6. APPROVISIONNEMENT DES RÉSEAUX AUTONOMES 

6.1. État d'avancement 2012 

Le Distributeur maintient la plupart des stratégies et données relatives aux réseaux 1 

autonomes. Concernant les augmentations de puissance des équipements de 2 

production à l'horizon 2013, les mises à jour suivantes sont à souligner. 3 

 L’augmentation de puissance à la centrale d’Opitciwan, initialement prévue en 4 

2011, est toujours reportée. La solution retenue afin d'assurer le respect du 5 

critère de puissance garantie est l'interruption de la charge de la scierie, au 6 

besoin. Le Distributeur a déposé à la Régie une demande d'approbation d'un 7 

tarif interruptible en ce sens au dossier R-3814-2012 (HQD-12, document 2, 8 

pages 18-23). 9 

 Les augmentations de puissance à Puvirnituq et à Kangirsuk ont été réalisées tel 10 

que prévu, soit en 2011 et 2012 respectivement. 11 

À Cap-aux-Meules et à Tasiujaq, le Distributeur a mis en œuvre des moyens pour faire 12 

face aux dépassements du critère de puissance garantie prévus à court terme. 13 

 À Cap-aux-Meules, l’interruption d’une charge industrielle, faisant également 14 

l'objet de la demande d'approbation d'un tarif interruptible déposée à la Régie au 15 

dossier R-3814-2012, et l'installation temporaire de groupes électrogènes de 16 

secours de 2 MW de novembre 2013 à mars 2014 sont envisagées. L'installation 17 

temporaire de groupes électrogènes de secours sera répétée annuellement tant 18 

qu'une solution permanente à long terme ne sera pas mise en œuvre. 19 

Concernant les scénarios d'alimentation à long terme des Îles-de-la-Madeleine, 20 

l'avant-projet du raccordement avec la Gaspésie devrait être terminé en 2015. 21 

Par la suite, une analyse sera réalisée sur le meilleur scénario d'alimentation à 22 

long terme à retenir.  23 

 À Tasiujaq, un groupe électrogène de secours de 540 kW a été installé près de 24 

la centrale en attendant une décision sur le projet d'augmentation de la capacité 25 

de production.  26 
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Les études relatives aux projets de jumelage éolien-diesel (JED) à Kangiqsualujjuaq et 1 

aux Îles-de-la-Madeleine se poursuivent. Toutefois, le choix des sites a constitué un 2 

enjeu majeur au cours de la dernière année.  3 

 À Kangiqsuallujjuaq, suite au refus du premier site par NAV Canada, un nouveau 4 

site a été identifié et présenté au milieu et aux autorités concernées. L'étude 5 

d'intégration, en partie tributaire au choix du site, se poursuit. Des résultats 6 

devraient être disponibles au cours de l’année 2013. Entretemps, le Distributeur 7 

a réalisé des essais à la centrale de Kangiqsuallujjuaq afin de valider les 8 

modèles techniques des équipements sur place. Ceci permettra de préciser la 9 

simulation technique des différents équipements requis au projet éolien.  10 

 Aux Îles-de-la-Madeleine, le site qui avait été identifié a été refusé par 11 

NAV Canada au cours de la dernière année. Un nouveau site a été accepté par 12 

NAV Canada et est en processus d'acceptation par le milieu concerné. L'étude 13 

d'intégration se poursuit et des résultats sont attendus au cours de l’année 2013. 14 

Pour le Nunavik, le projet de centrale hydraulique au fil de l’eau à Inukjuak est toujours 15 

en discussion avec la communauté et le financement demeure un enjeu pour cette 16 

dernière. Par ailleurs, un projet d'énergie renouvelable est présentement à l'étude à la 17 

demande de la communauté de Whapmagoostui. Ce projet comprend plusieurs 18 

technologies : éolienne, biomasse et solaire. Le Distributeur est en attente de l'étude de 19 

faisabilité de ce projet.  20 

Concernant le projet pilote d'une hydrolienne au Nunavik, la compagnie RER a effectué 21 

des relevés sur la rivière Koksoak à Kuujjuaq en août 2012 afin d'identifier un site 22 

potentiel. Les résultats sont attendus d’ici la fin de l’année 2012.  23 

Pour Opitciwan, l'étude du projet de production d'énergie à partir de la biomasse est 24 

toujours en cours. Le Distributeur est en attente de l'étude de faisabilité de ce projet, 25 

prévue d’ici la fin de l’année 2012. 26 

Par ailleurs, l'inventaire des énergies renouvelables effectué par le Distributeur sera 27 

inclus au PTÉ en réseaux autonomes qui sera déposé à la Régie en 2013. 28 
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6.2. Suivi de la décision D-2011-162 

Au paragraphe 325 de sa décision, la Régie « demande au Distributeur de présenter, 1 

dans l’état d’avancement 2012 du Plan, les actions entreprises ou prévues pour 2 

améliorer la précision des données relatives aux pertes en réseaux autonomes ainsi que 3 

l’échéancier de mise en place de ces actions. » 4 

Le Distributeur planifie les actions suivantes relatives au dossier : 5 

 Valider le mesurage de la production et des services auxiliaires des centrales. 6 

Cet exercice est déjà réalisé. La mesure de la production et des services 7 

auxiliaires du Nunavik sera réajustée en fonction de la date de lecture de 8 

l'opérateur en fin d'année. Le relevé de la lecture des services auxiliaires à la 9 

centrale de l'île d'Entrée est réalisé. 10 

 Préciser la quantité d'énergie associée à l'usage interne en validant sur le terrain 11 

la liste des installations comptabilisées dans l'usage interne par réseau et en 12 

vérifiant l'estimation des charges non mesurées (ex. : usage interne poste de 13 

transport) pour juin 2013. En 2012, le Distributeur a fait l’ajout d'un compteur au 14 

poste PLA sur le réseau de Schefferville pour le mesurage de son usage interne. 15 

Des projets sont à l'étude pour ajouter du mesurage à d'autres endroits sur ce 16 

réseau. 17 

 Valider les ventes publiées / livrées par secteurs de consommation pour juin 18 

2013. 19 

 Effectuer le calcul théorique des pertes de transport et distribution pour chaque 20 

réseau pour juin 2013. 21 

Au paragraphe 345 de sa décision, la Régie énonce que « [c]ependant, compte tenu 22 

que le Distributeur comble déjà son critère de puissance garantie à Schefferville par 23 

l’utilisation de groupes électrogènes de secours, la Régie demande au Distributeur 24 

d’examiner la possibilité d’appliquer une telle option ailleurs en réseaux autonomes, par 25 

exemple aux Îles-de-la-Madeleine. Les conclusions de cet examen devront être 26 

déposées dans le cadre de l’état d’avancement 2012 du Plan. » 27 
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Le Distributeur rappelle que les groupes électrogènes de secours installés à 1 

Schefferville ne servent que de façon temporaire en attendant une solution permanente 2 

permettant d'assurer la sécurité d'approvisionnement. En aucun cas ces groupes 3 

électrogènes ne peuvent à long terme combler le critère de puissance garantie de ce 4 

réseau et en assurer la fiabilité. Dans le cadre du dossier R-3814-2012 (HQD-8, 5 

document 5) le Distributeur réitère le besoin d’une centrale de réserve permanente. 6 

Tel que mentionné à la section 6.1, une telle option est d'ailleurs envisagée à la centrale 7 

de Cap-aux-Meules en attendant qu'une décision soit prise sur le scénario d'alimentation 8 

à long terme des Îles-de-la-Madeleine.  9 

Au paragraphe 354 de sa décision, la Régie « demande au Distributeur de mettre à jour 10 

le rapport d’expertise sur le JED, pour les réseaux du Nunavik et des Îles-de-la-11 

Madeleine, et de déposer cette mise à jour dans le cadre de l’état d’avancement 2012 12 

du Plan. » 13 

Étant donné l'état d'avancement actuel des projets éoliens au Nunavik et aux Îles-de-la-14 

Madeleine et les difficultés décrites plus haut, le Distributeur ne possède pas encore 15 

d'informations plus précises sur les coûts des projets éoliens dans ces réseaux, ni sur 16 

leur taux de pénétration attendu. Dans ce contexte, le Distributeur considère que la mise 17 

à jour de cette étude théorique n'apportera pas d'information utile aux futurs projets 18 

éoliens. Le Distributeur réitère donc son intention d’attendre les résultats des études des 19 

deux projets en cours avant de mettre le rapport d'expertise à jour. 20 
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ANNEXE A 
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TABLEAU A.1 1 

PRINCIPALES VARIABLES DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES  2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Population de 15 ans et plus au Québec (milliers) 6 507 6 576 6 636 6 698 6 742 6 791 6 838 6 882 6 926 6 970 7 014

Nouveaux abonnements résidentiels (milliers) 53,4 47,1 40,8 36,3 34,0 33,0 31,0 30,0 29,0 29,7 29,1

Croissance du PIB total 1  (%) 2,5 1,7 1,0 2,0 2,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,5 1,5

Croissance du PIB manufacturier 1  (%) 1,7 0,0 1,4 -0,9 0,8 1,0 0,7 0,3 0,4 -0,1 0,0

Croissance du PIB tertiaire 1  (%) 2,2 1,7 1,7 1,6 2,2 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8

Croissance de l'emploi total (%) 1,8 1,0 0,7 2,1 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1

Croissance du revenu du travail 1  (%) 2,9 1,1 2,7 3,2 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 0,9 0,8

1 La croissance du PIB total, manufacturier et tertiaire ainsi que celle du revenu du travail sont exprimées en termes réels, c'est-à-dire nettes de l'inflation.  3 
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ANNEXE B 
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Le Distributeur présente dans les tableaux B.1 et B.2 les fourchettes d’encadrement de 1 

la prévision de la demande du présent état d’avancement. Elles se fondent sur les 2 

estimations de l’aléa sur la demande prévue à conditions climatiques normales, telles 3 

que présentées à la section 2.5. Les fourchettes d’encadrement couvrent une probabilité 4 

d’occurrence d’environ 80 % et correspond à plus ou moins 1,3 écart type. 5 

TABLEAU B.1 6 

FOURCHETTE D’ENCADREMENT DE LA PRÉVISION DE LA DEMANDE 7 

BESOINS EN ÉNERGIE (EN TWh) 8 

 
20101 20111 20122 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Croissance 2010-2020

TWh
tx annuel 

moyen

Besoins en énergie moins 1,3 écart type 184,7 184,6 182,9 183,0 184,2 184,7 187,1 185,5 186,7 187,7 189,8 5,1 0,3%

Besoins en énergie prévus 184,7 184,6 184,4 186,2 187,7 188,7 192,3 193,0 194,7 196,5 199,2 14,5 0,8%

Besoins en énergie plus 1,3 écart type 184,7 184,6 185,9 189,4 191,3 192,8 197,5 200,4 202,7 205,3 208,6 23,9 1,2%

1

2 

Besoins publiés, normalisés pour les conditions climatiques.

Incluant les besoins publiés de janvier à juillet 2012, normalisés pour les conditions climatiques  9 

TABLEAU B.2 10 

FOURCHETTE D’ENCADREMENT DE LA PRÉVISION DE LA DEMANDE 11 

BESOINS EN PUISSANCE (EN MW) 12 

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- Croissance 2009-2019

20101 20111 20121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MW
tx annuel 

moyen

Besoins en puissance moins 1,3 écart type 36 050 36 830 36 970 36 446 36 752 36 835 37 114 37 107 37 270 37 503 37 763 1 713 0,5%

Besoins en puissance prévus 36 050 36 830 36 970 37 262 37 748 37 986 38 448 38 799 39 196 39 548 39 928 3 878 1,0%

Besoins en puissance plus 1,3 écart type 36 050 36 830 36 970 38 078 38 744 39 137 39 782 40 491 41 122 41 593 42 093 6 043 1,6%

1 Pointe normalisée pour les conditions climatiques et les autres conditions d'occurrence de la pointe d'hiver que sont la date, le jour de la semaine et l'heure.13 
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ANNEXE C 

 

COMPARAISONS AVEC L’ÉTAT D’AVANCEMENT 2011





A État d’avancement 2012
du Plan d’approvisionnement 2011-2020 

 

Original : 2012-11-01   Annexe C 
  Page 41 de 51 

TABLEAU C.1 1 

COMPARAISON AVEC L’ÉTAT D’AVANCEMENT 2011 2 

PRÉVISION DES VENTES PAR SECTEURS DE CONSOMMATION 3 

(EN TWh) 4 

2010 1 2011 2,3 2012 4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TWh
tx annuel 

moyen

Résidentiel et agricole
État d'avancement 2012 du Plan 62,2 63,9 64,7 65,5 65,6 65,6 66,1 66,4 67,0 67,7 68,8 6,6 1,0%
État d'avancement 2011 du Plan 62,2 64,2 64,6 64,8 65,1 65,8 66,7 67,0 67,7 68,3 69,0 6,9 1,1%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 -0,3 0,1 0,8 0,5 -0,2 -0,5 -0,7 -0,7 -0,6 -0,2 -0,2

Commercial et institutionnel
État d'avancement 2012 du Plan 34,7 33,9 34,6 34,7 35,1 35,4 35,8 35,9 36,0 36,3 36,7 2,0 0,6%
État d'avancement 2011 du Plan 34,7 33,8 34,7 35,1 34,9 34,7 34,9 34,8 34,7 34,7 34,8 0,1 0,0%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,2 -0,1 -0,4 0,2 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9

Industriel PME
État d'avancement 2012 du Plan 8,7 9,4 9,1 8,8 9,4 9,5 9,0 8,9 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0%
État d'avancement 2011 du Plan 8,7 9,5 9,5 9,7 9,7 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 0,7 0,8%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,0 -0,4 -0,9 -0,2 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8

Industriel Grandes entreprises
État d'avancement 2012 du Plan 59,8 58,2 56,9 58,0 58,2 58,8 61,6 62,1 63,1 63,9 64,8 5,0 0,8%
État d'avancement 2011 du Plan 59,8 57,8 57,1 57,6 58,3 60,0 63,1 63,7 64,3 64,3 64,6 4,8 0,8%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,4 -0,2 0,5 -0,1 -1,2 -1,5 -1,6 -1,2 -0,5 0,2 0,2

Alumineries
État d'avancement 2012 du Plan 25,1 23,9 23,3 24,3 24,2 24,3 26,7 26,9 27,4 27,9 28,5 3,5 1,3%
État d'avancement 2011 du Plan 25,1 23,8 23,2 23,7 24,1 25,1 28,2 28,6 28,8 29,1 29,6 4,5 1,7%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 -0,8 -1,6 -1,7 -1,4 -1,1 -1,0 -1,0

Pâtes et papiers
État d'avancement 2012 du Plan 15,2 14,1 12,7 12,0 11,6 11,3 11,2 11,0 10,8 10,6 10,5 -4,7 -3,6%
État d'avancement 2011 du Plan 15,2 13,8 13,1 12,5 12,1 11,9 11,1 10,7 10,6 10,4 10,0 -5,2 -4,1%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Pétrole et chimie
État d'avancement 2012 du Plan 6,0 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 -0,5 -0,9%
État d'avancement 2011 du Plan 6,0 5,8 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 -1,0 -1,9%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Mines
État d'avancement 2012 du Plan 2,7 3,3 3,4 3,7 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 3,5 8,6%
État d'avancement 2011 du Plan 2,7 3,4 3,8 4,5 5,1 5,9 6,6 7,4 8,0 8,2 8,3 5,6 12,0%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 -0,1 -0,4 -0,8 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -2,6 -2,4 -2,2 -2,2

Sidérurgie, fonte et affinage
État d'avancement 2012 du Plan 7,7 7,7 8,3 8,7 9,1 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 2,0 2,3%
État d'avancement 2011 du Plan 7,7 7,7 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,7 1,0 1,2%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0

Autres industriels
État d'avancement 2012 du Plan 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 1,3 3,5%
État d'avancement 2011 du Plan 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 -0,2 -0,5%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5

Autres
État d'avancement 2012 du Plan 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 0,5 1,0%
État d'avancement 2011 du Plan 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 0,3 0,6%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

VENTES RÉGULIÈRES AU QUÉBEC
État d'avancement 2012 du Plan 170,6 170,8 170,7 172,5 173,9 174,9 178,2 178,9 180,5 182,2 184,7 14,1 0,8%
État d'avancement 2011 du Plan 170,6 170,6 171,4 172,5 173,5 175,6 179,8 180,6 181,7 182,3 183,5 12,9 0,7%
Écart par rapport à l'État d'avancement 2011 0,0 0,3 -0,7 0,0 0,4 -0,6 -1,6 -1,7 -1,2 -0,1 1,2 1,2

1 Ventes publiées, normalisées pour les conditions climatiques.
2 Pour l'état d'avancement 2011 du Plan, incluant les ventes publiées de janvier à juillet 2011, normalisées pour les conditions climatiques.
3 Pour l'état d'avancement 2012 du Plan, ventes publiées normalisées pour les conditions climatiques.
4 Pour l'état d'avancement 2012 du Plan, incluant les ventes publiées de janvier à juillet 2012, normalisées pour les conditions climatiques.

Croissance 2010-20

5 
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TABLEAU C.2 1 

COMPARAISON AVEC L’ÉTAT D’AVANCEMENT 2011 2 

PRÉVISION DES BESOINS EN ÉNERGIE 3 

(EN TWh) 4 

20101,2 20111,2 20121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Croiss.
2010-2020

Consommation visée par le Plan
État d'avancement 2012 170,9 171,2 171,0 172,7 174,1 175,1 178,4 179,0 180,6 182,3 184,8 13,9
État d'avancement 2011 170,9 170,9 171,6 172,7 173,6 175,7 179,9 180,7 181,8 182,4 183,6 12,6
Écart 0,0 0,3 -0,6 0,0 0,5 -0,6 -1,5 -1,7 -1,2 -0,1 1,2

Pertes de distribution et de transport
État d'avancement 2012 13,8 13,4 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 0,6
État d'avancement 2011 13,7 13,3 13,2 13,3 13,4 13,5 13,9 13,9 14,0 14,0 14,1 0,4
Écart 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

Besoins visés par le Plan
État d'avancement 2012 184,7 184,6 184,4 186,2 187,7 188,7 192,3 193,0 194,7 196,5 199,2 14,5
État d'avancement 2011 184,7 184,2 184,8 186,0 187,0 189,2 193,8 194,6 195,8 196,5 197,7 13,0
Écart 0,0 0,3 -0,4 0,2 0,7 -0,5 -1,5 -1,6 -1,1 0,1 1,5

1 Pour l'état d'avancement 2012, valeurs normalisées pour les conditions climatiques.
2 Pour l'état d'avancement 2011, valeurs normalisées pour les conditions climatiques.  5 

TABLEAU C.3 6 

COMPARAISON AVEC L’ÉTAT D’AVANCEMENT 2011 7 

PRÉVISION DES BESOINS EN PUISSANCE À LA POINTE D'HIVER PAR USAGES 8 

(EN MW) 9 

2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- Croiss.

20101,2 20111,2 20121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 09-19

 Chauffage résidentiel et agricole
État d'avancement 2012 10 690 10 898 11 025 11 124 11 227 11 308 11 390 11 477 11 560 11 640 11 722 1 032
État d'avancement 2011 10 990 11 189 11 399 11 550 11 685 11 814 11 943 12 118 12 268 12 395 12 486 1 496
Écart -300 -291 -374 -426 -458 -506 -553 -641 -708 -755 -764

 Chauffage commercial et institutionnel
État d'avancement 2012 3 327 3 397 3 468 3 551 3 612 3 648 3 678 3 705 3 728 3 753 3 780 453
État d'avancement 2011 3 394 3 466 3 544 3 629 3 685 3 742 3 748 3 748 3 743 3 739 3 739 345
Écart -67 -69 -76 -78 -73 -94 -70 -43 -15 14 41

 Eau chaude résidentiel et agricole
État d'avancement 2012 1 744 1 782 1 805 1 824 1 844 1 861 1 874 1 892 1 909 1 925 1 940 196
État d'avancement 2011 1 743 1 768 1 791 1 812 1 828 1 841 1 854 1 872 1 889 1 906 1 922 179
Écart 1 14 14 12 16 20 20 20 20 19 18

 Industriel - PME
État d'avancement 2012 1 608 1 588 1 532 1 568 1 599 1 617 1 532 1 508 1 490 1 471 1 476 -132
État d'avancement 2011 1 740 1 696 1 676 1 703 1 696 1 684 1 671 1 655 1 639 1 624 1 612 -128
Écart -132 -108 -144 -135 -97 -67 -139 -147 -149 -153 -136

 Industriel - Grandes entreprises
État d'avancement 2012 6 976 7 273 7 055 7 062 7 304 7 364 7 686 7 760 7 879 7 982 8 081 1 105
État d'avancement 2011 6 970 7 269 6 787 7 181 7 248 7 444 7 620 7 936 8 005 8 004 8 019 1 049
Écart 6 4 268 -120 57 -80 66 -176 -126 -23 62

 Autres usages
État d'avancement 2012 11 705 11 892 12 085 12 133 12 162 12 188 12 288 12 457 12 630 12 777 12 929 1 224
État d'avancement 2011 11 213 11 442 11 637 11 797 11 942 12 048 12 136 12 223 12 321 12 442 12 567 1 354
Écart 492 450 448 336 219 140 152 234 309 335 363

BESOINS RÉGULIERS DU DISTRIBUTEUR
État d'avancement 2012 36 050 36 830 36 970 37 262 37 748 37 986 38 448 38 799 39 196 39 548 39 928 3 878
État d'avancement 2011 36 050 36 830 36 835 37 673 38 084 38 573 38 972 39 552 39 865 40 110 40 344 4 294
Écart 0 0 135 -411 -336 -587 -524 -753 -669 -562 -416

 
1 Pour l'état d'avancement 2012, pointes normalisées pour les conditions climatiques et les autres conditions d'occurrence de la pointe d'hiver que sont la date, le jour de la semaine et 
l'heure.
2 Pour l'état d'avancement 2011, les pointes normalisées pour les conditions climatiques et les autres conditions d'occurrence de la pointe d'hiver que sont la date, le jour de la semaine 
et l'heure.10 
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Nom du fournisseur ou du mandataire  
(nom du projet)

Municipalité
ou MRC

Puissance 
contractuelle

(MW)

Date réelle ou 
(prévue) de début des 

livraisons 

Parcs éoliens

Cartier Énergie Éolienne Inc.
(Baie-des-Sables)

Baie-des-Sables
/ Métis-sur-Mer 

109,5 22 novembre 2006

Cartier Énergie Éolienne Inc.
(l'Anse-à-Valleau)

Gaspé 100,5 10 novembre 2007 

Cartier Énergie Éolienne Inc.
(Carleton) 

Carleton-St-Omer 109,5 22 novembre 2008 

Northland Power Inc.
(St-Ulric St-Léandre) 

St-Ulric
/ St-Léandre

127,5 20 novembre 2009

22,5 (1
er

 décembre 2013)

Northland Power Inc.
(Mont-Louis) 

Mont-Louis 100,5 17 septembre 2011

Cartier Énergie Éolienne Inc.
(Montagne sèche)

MRC La Côte-de-Gaspé 58,5 25 novembre 2011

Cartier Énergie Éolienne Inc.
(Gros-Morne) 

Mont-Louis
MRC de la Haute-Gaspésie

100,5 29 novembre 2011

111,0 (1
er

 décembre 2012) 

Enerfin Sociedad De Energia S.A.
(De L'Érable)

MRC de L’Érable 100,0 (1
er

 décembre 2013)

Invenergy Wind Canada ULC
(Le Plateau)

MRC d'Avignon 138,6 28 mars 2012

EDF EN Canada Inc.
(St-Robert-Bellarmin) 

St-Robert-Bellarmin 80,0 11 octobre 2012

Kruger Énergie Inc.
(Montérégie)

St-Rémi 101,2 (1
er 

décembre 2012) 

EDF EN Canada Inc.
(Massif du Sud)

MRC Les-Etchemins
MRC Bellechasse

150,0 (1
er

 décembre 2012)

Venterre NRG Inc.
(New Richmond)

MRC Bonaventure 66,0 (1
er

 décembre 2012)

EDF EN Canada Inc. / Enbridge
(Lac-Alfred)

St-Irène/St-Cléophas/
St-Zénon/La Rédemption/

150,0 (1
er

 décembre 2012)

MRC de la Mitis 150,0 (1
er

 décembre 2013)

Énergie éolienne Des Moulins S.E.C.
(Des Moulins) 

MRC de l'Amiante 156,0 (1
er

 juin 2013)

Boralex Inc. / Beaupré Éole S.E.N.C.
(Seigneurie de Beaupré 2)

MRC de la Côte-de- Beaupré 131,2 (1
er

 décembre 2013)

Boralex Inc. / Beaupré Éole S.E.N.C.
(Seigneurie de Beaupré 3)

MRC de la Côte-de- Beaupré 140,6 (1
er

 décembre 2013)

Algonquin Power
(St-Damase)

St-Damase
MRC La Matapédia

24,0 (1
er

 décembre 2013)

Innergex
(Viger-Denonville)

St-Paul-de-la-Croix et St-Épiphane
MRC Rivière-du-Loup

24,6 (1
er

 décembre 2013)
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Nom du fournisseur ou du mandataire  
(nom du projet)

Municipalité
ou MRC

Puissance 
contractuelle

(MW)

Date réelle ou 
(prévue) de début des 

livraisons 

Parcs éoliens

Invenergy
(Le Plateau 2)

TNO du Ruisseau-Ferguson
MRC Avignon

23,0 (1
er

 décembre 2013)

Boralex Inc. - Beaupré Éole S.E.N.C.
(Seigneurie de Beaupré 4)

MRC de la Côte-de- Beaupré 69,0 (1
er

 décembre 2014)

Vents du Kempt Inc.
(Vents du Kempt)

MRC La Matapédia 100,0 (1
er

 décembre 2014)

Témiscouata/Boralex
(Témiscouata)

Saint-Honoré-de-Témiscouata
MRC Témiscouata

25,0 (1
er

 décembre 2014)

Saint-Philémon LP
(Saint-Philémon)

Saint-Philémon 
MRC Bellechasse

24,0 (1
er

 décembre 2014)

EDF EN Canada Inc.
(La Mitis)

TNO de Lac-à-la-Croix
MRC La Mitis

24,6 (1
er

 décembre 2014)

Boralex inc.
(Parc Témiscouata II (anc. St-Valentin))

Saint-Honoré-de-Témiscouata et de 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
MRC de Témiscouata 

50,0 (1
er

 décembre 2015)

EDF EN Canada Inc.
(Le Granit)

Saint-Robert-Bellarmin
MRC Le Granit

24,6 (1
er

 décembre 2014)

EDF EN Canada Inc.
(Rivière du Moulin)

MRC Fjord-du-Saguenay
MRC Charlevoix

150,0 (1
er

 décembre 2014)

200,0 (1
er

 décembre 2015)

EDF EN Canada Inc.
(Clermont)

MRC Charlevoix-Est 74,0 (1
er

 décembre 2015)

Kahnawake SE
(St-Cyprien)

St-Cyprien-de-Napierville
MRC Jardins de Napierville

24,0 (1
er

 décembre 2015)

MRC de La Côte-de-Beaupré / Boralex
(Côte-de-Beaupré)

TNO de Lac-Jacques-Cartier
MRC La Côte-de-Beaupré

25,0 (1
er

 décembre 2015)

Val-Éo SC
(Val-Éo)

Saint-Gédéon-de-Grandmont
MRC Lac-St-Jean-Est

24,0 (1
er

 décembre 2015)

Northland Power inc.
(Frampton)

Frampton
MRC Nouvelle Beauce

24,0 (1
er

 décembre 2015)

MRC Pierre-de-Saurel
(Pierre-de-Saurel)

Yamaska, St-Robert et St-Aimé
MRC Pierre-de-Saurel

24,6 (1
er

 décembre 2015)
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Nom du fournisseur ou du mandataire  
(nom du projet)

Municipalité
ou MRC

Puissance 
contractuelle

(MW)

Date réelle ou 
(prévue) de début des 

livraisons 

Centrales de cogénération

TransCanada Energy Ltd.
(Centrale de production d'électricité de Bécancour)

Bécancour 
507

+ 40 en pointe
17 septembre 2006 

Kruger Énergie Bromptonville S.E.C.
(Bromptonville)

Sherbrooke 
16 à 19,

selon le mois 1
er

 juillet 2007 

Tembec 
(Abitibi-Témiscamingue)

Témiscaming 8,1 15 décembre 2008 

Fibrek S.E.N.C.
(Renouvellement SF 2012)

St-Félicien 33,2 5 mai 2012

Terreau Biogaz Inc.
(Haute-Yamaska – Roland Thibault)

Sainte-Cécile-de-Milton
1
1
1

29 juin 2012
(1er décembre 2013)
(1er décembre 2028)

EBI Énergie Inc
(Saint-Thomas)

Saint-Thomas 9,4 4 juillet 2012

WM Québec Inc.
(Saint-Nicéphore)

Saint-Nicéphore 7,6 2 octobre 2012

Fortress Specialty Cellulose Inc.
(Thurso)

Thurso 18,8 (1
er

 décembre 2012)

Innoventé Inc.
(Saint-Patrice-de-Beaurivage)

Saint-Patrice-de-Beaurivage 4,6 (1
er

 décembre 2012)

Fibrek S.E.N.C.
(Québec-Énergie 2012)

St-Félicien 9,5 (1
er

 décembre 2012)

Tembec Énergie S.E.C.
(Témiscaming #2)

Témiscaming 50,0 (16 mai 2014)

PF Résolu Canada Inc.
(Dolbeau-Mistassini)

Maria Chapdelaine 26,5 (1
er 

novembre 2012)

Innoventé Inc.
(Trois-Rivières)

Trois-Rivières 8,8 (1
er

mai 2015)

Fortress Global Cellulose Ltd.
(Lebel-sur-Quévillon)

Lebel-sur-Quévillon 34,0 (1
er

juin 2014)
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Nom du fournisseur ou du mandataire  
(nom du projet)

Municipalité
ou MRC

Puissance 
contractuelle

(MW)

Date réelle ou 
(prévue) de début des 

livraisons 

Centrales hydroélectriques

Hydro-Québec Production Nord-du-Québec 350,0 1
er

 mars 2007 

Hydro-Québec Production Nord-du-Québec 250,0 1
er

 mars 2007 

Société d'énergie de la Rivière Franquelin Inc.
(Chutes à Thompson)

Franquelin 9,9 22 décembre 2010

Ville de Saguenay
(Chute-Garneau)

Saguenay 5,3 9 mars 2011

Ville de Saguenay
(Pont-Arnaud)

Saguenay 8,0 22 mars 2011

Société d'Énergie Rivière Sheldrake Inc.
(Courbe du Sault, rivière Sheldrake)

Rivière-au-Tonnerre
MRC de Minganie

25,0 (1
er

 avril 2013)

Énergie hydroélectrique ouiatchouan S.E.C.
(Val-Jalbert)

Chambord
MRC Domaine-du-Roy

16,0 (1
er

 juillet 2013)

Énergie hydroélectrique pessamit, S.E.C.
(Chutes du six milles)

Forestville
MRC La Haute-Côte-Nord

13,2 (1
er

 mars 2014)

Énergie hydroélectrique pessamit, S.E.C.
(Chutes du quatre milles)

Forestville
MRC La Haute-Côte-Nord

5,5 (1
er

 mars 2014)

Société Hydro-Canyon Saint-Joachim inc.
(Hydro Canyon St-Joachin)

St-Joachin
MRC La Côte-de-Beaupré

23,2 (1
er

 juin 2014)
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ANNEXE E 

 

SUIVI DE L’UTILISATION DES 

CONVENTIONS D’ÉNERGIE DIFFÉRÉE 
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Total du contrat en base et du contrat cyclable
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Janvier 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Février 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mars 0 0 0 0 -50 -50 150 300 400 400 400 400 400 400 400 0
Avril 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -200 -50 50 200 300 400 400 0
Mai 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -100 -50 50 150 0
Juin 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -100 -50 50 150 0
Juillet 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -150 -50 50 150 0
Août 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -150 -100 -50 50 0
Septembre 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -300 -200 -150 -50 0
Octobre 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -300 -200 -50 0 150 250 0
Novembre 0 0 0 0 -350 -350 -250 -50 200 300 350 400 400 400 400 0
Décembre 0 300 200 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Total annuel 0,725 0,790 0,715 0,641 -1,213 -1,223 -1,002 -0,746 -0,374 -0,167 0,311 0,971 1,346 1,814 2,256 0,566
Total différé 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,087 -2,087 -1,978 -1,834 -1,690 -1,544 -1,139 -0,623 -0,329 -0,145 -0,036 0,000
Total rappelé 0,725 0,790 0,715 0,641 0,874 0,864 0,976 1,087 1,315 1,378 1,450 1,594 1,675 1,960 2,292 0,566
Solde -5,219 -4,429 -3,714 -3,073 -4,286 -5,509 -6,511 -7,258 -7,632 -7,799 -7,488 -6,517 -5,171 -3,356 -1,100 -0,534

Contrat en base : 350 MW
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Janvier 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0
Février 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0
Mars 0 0 0 0 -50 -50 150 300 400 400 400 400 400 400 400 0
Avril 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -200 -50 50 200 300 400 0 0
Mai 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -100 -50 50 0 0
Juin 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -100 -50 50 0 0
Juillet 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -150 -50 50 0 0
Août 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -250 -150 -100 -50 0 0
Septembre 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -300 -200 -150 -50 0
Octobre 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -350 -300 -200 -50 0 150 48 0
Novembre 0 0 0 0 -350 -350 -250 -50 200 300 350 400 400 400 0 0
Décembre 0 300 200 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0

Total différé 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,087 -2,087 -1,978 -1,834 -1,690 -1,544 -1,139 -0,623 -0,329 -0,145 -0,036 0,000
Total rappelé 0,725 0,790 0,715 0,641 0,874 0,864 0,976 1,087 1,315 1,378 1,450 1,594 1,675 1,960 0,900 0,000
Solde -2,726 -1,937 -1,222 -0,581 -1,794 -3,017 -4,019 -4,765 -5,140 -5,306 -4,996 -4,025 -2,678 -0,864 0,000 0,000

Contrat en cyclable : 250 MW
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Juin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Août 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Septembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Total différé 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total rappelé 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,392 0,566
Solde -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -2,492 -1,100 -0,534  


